



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 205
DEL 04/11/2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA DELLE TUFARE. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO EX ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: C77B17000040001, CIG: 7729718D12.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento predisposta dal Responsabile del procedimento Arch. Claudio De Leonardis, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il Peg/Piano della Performance con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza.

Premesso che:

-con Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2017 veniva approvata la convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2017 e veniva assunto l'impegno di spesa complessivo di euro 17.998.863,20 in favore del Comune di Andria, quale Capofila dei Comuni di Andria, Barletta e Trani.

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 420 del 10.05.2018, veniva approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo all'opera pubblica "Parco di Via delle Tufare – Rev. 01" per un importo complessivo di €.1.060.000,00 di cui €.790.760,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €.19.769,00 per oneri di sicurezza ed €. 249.471,00 per somme a disposizione nell'ambito del finanziamento di cui sopra;

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici numero generale 2030 del 13/12/2018, veniva disposto di appaltare i suddetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, gestita tramite piattaforma telematica Empulia, con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016;

- in data 29/1/2019 veniva pubblicato il relativo bando di gara sulla piattaforma Empulia, all'albo pretorio del Comune di Trani, sul sito istituzionale del Comune di Trani;

-con Determinazione Dirigenziale n. generale 774 del 05/04/2019 veniva stabilito di approvare i verbali n.1, n.2 e n.3 delle sedute pubbliche che si sono svolte rispettivamente in data 13/03/2019, in data 14/03/2019 e in data 20/03/2019, dai quali si evince l'elenco dei concorrenti di cui sopra ammessi alla fase successiva della gara relativa all'esame dell'offerta tecnica;

- con Determinazione Dirigenziale n. generale 746 del 04/04/2019 dell'Area Lavori Pubblici si procedeva alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti;

- a conclusione della procedura di valutazione delle offerte tecniche ed economiche della gara, con verbale n.8 in seduta pubblica in data 16/05/2019 la Commissione Giudicatrice provvedeva al calcolo della somma del punteggio dell'offerta tecnica di ciascun offerente con il corrispondente punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo, individuando quale aggiudicatario dell'appalto in oggetto in sospetto di anomalia l'operatore economico "Consorzio Stabile EBG GROUP" (consorziata esecutrice "GECOS s.r.l." da Andria) come risultante dalla seguente tabella:

OE1	Consorzio Stabile EBG	96,96
OE3	De Grecis Cos.e.ma. Verde srl	88,77
OE12	RTI Tekno Engineering srl / Ekos & Arredo srls	85,85
OE4	RTI De Marco / Lapietra Giardini srl	84,63
OE6	RTI Costruzioni generali Di Santo srl / ACS Service srl	81,59
OE13	RTI G. Scavi / Garden Design srl	78,64
OE7	General Edil di Pignataro Andrea	74,55
OE2	Magazzile Rocco Antonio srl - unipersonale	73,11
OE5	Impresa Lamanna Stefano Maria	71,68

-esperite le verifiche in ordine all'anomalia delle offerte, con determinazione dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1613 del 09/07/2019, veniva stabilito di aggiudicare ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, l'appalto dei Lavori di realizzazione del Parco di via delle Tufare al "Consorzio Stabile EBG GROUP" (consorziata esecutrice "GECOS s.r.l." da Andria), che ha conseguito il punteggio di 96,96/100 e offerto un ribasso del 8,00 % sull'importo a base d'asta di €.790.760,00, corrispondente al prezzo netto di € 727.499,20, cui sommare € 19.769,00 per oneri della sicurezza, e quindi al prezzo complessivo pari a €. 747.268,20 e con le previsioni esecutive previste nell'offerta tecnica;

- con la medesima determinazione dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1613 del 09/07/2019, veniva stabilito altresì che all'esito della verifica positiva da parte del RUP delle autodichiarazioni rese in sede di gara dai soggetti muniti di potere di rappresentanza del "Consorzio Stabile EBG GROUP" e della consorziata esecutrice "GECOS s.r.l." da Andria, l'aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e che conseguentemente si sarebbe proceduto alla stipula del contratto;

- l'efficacia del provvedimento è intervenuta successivamente, giusta attestazione del Rup n.42280 del 26/09/2019, pubblicata sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente in data 26/09/2019;
- conseguentemente in data 06 novembre 2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep.n.4323/2019, registrato a Trani in data 15 novembre 2019 al n.71 Serie 1 – Atti Pubblici;

- in data 27 novembre 2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, la cui durata prevista, secondo le norme contrattuali, era di gg.144 giorni naturali e consecutivi dalla data del suddetto verbale e quindi il termine di ultimazione dei lavori, veniva fissato il 19/04/2020;

- per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, i lavori sono stati sospesi per gg. 47 dal 18/03/2020 al 05/05/2020 giusti verbale di sospensione in data 20/03/2020 e verbale di ripresa in data 04/05/2020;

- con determinazione dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1292 del 25/10/2020, veniva stabilito di

concedere, una proroga del termine di ultimazione di giorni 180 naturali e consecutivi, rispetto a quelli previsti contrattualmente per effetto del quale, il nuovo termine di ultimazione dei lavori, veniva fissato al 02/12/2020;

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1454 del 26/11/2020 è stato stabilito di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018, la perizia predisposta dal Direttore dei lavori riguardante alcune modifiche di dettaglio;

- con determinazione dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1759 del 30/12/2020 è stato stabilito di approvare il progetto dei lavori Supplementari per il Parco di via delle Tufare, redatti ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) per l'importo di €.93.095,61 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 9.309,56 per complessivi €. 102.405,17;

- nelle more dell'approvazione dei lavori supplementari, in data 01/12/2020 veniva disposta dal Direttore dei Lavori una temporanea sospensione dei lavori;

- con verbale in data 13/01/2021, sono stati consegnati in via di urgenza i lavori supplementari approvati con D.D. 1759 del 30/12/2020 avente una durata complessiva di gg.90 e conseguentemente è stata disposta la ripresa dei lavori delle opere principali, fissando il termine finale della ultimazione dei lavori alla data del 13/04/2021;

Tenuto conto che:

- con Atto di Liquidazione n. gen. 399 del 19/03/2020, è stata pagata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art.35, comma 18 del D.Lgs.50/2016, pari a € 149.453,64, oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 164.399,00;

- con Atto di Liquidazione n. gen. 1063 del 13/08/2020, è stata approvata la contabilità dei lavori emessa dal direttore dei lavori relativi al SAL n.1 in data 03/03/2020 e al SAL n.2 in data 27/05/2020 e liquidati rispettivamente l'importo relativo al SAL n.1 di €.150.412,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 15.041,20 per complessivi €. 165.453,20 e l'importo relativo al SAL n.2, di €.150.581,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 15.058,10 per complessivi €. 165.639,10, per un totale di €.300.993,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 30.099,30 per complessivi €. 331.092,30;

- con Atto di Liquidazione n. gen 1396 del 27/10/2020 è stata approvata la contabilità dei lavori emessa dal direttore dei lavori relativi al SAL n.3 in data 31/07/2020 e liquidato l'importo di €.150.986,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 15.098,60 per complessivi €.166.084,60;

- con Atto di Liquidazione n. gen 1614 del 18/12/2020 è stata approvata la contabilità dei lavori emessa dal direttore dei lavori relativi al SAL n.4 in data 30/11/2020 e liquidato l'importo di €.133.581,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 13.358,10 per complessivi €. 146.939,10;

Preso atto che:

-questo ufficio in data 09/02/2021, in corso di esecuzione dell'appalto, è venuto a conoscenza che il Prefetto di Bologna con nota prot. n. 64606 del 18/05/2020, acquisita al protocollo Anac n.36136 in pari data, ha trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 91, comma 7-bis del D.Lgs. n. 159/2011, l'informazione interdittiva antimafia prot. n. 64563 del 18.05.2020 a carico del Consorzio EBG Group di Bologna;

- in conseguenza, con nota prot. n.7331 del 09/02/2021 è stato comunicato ordine di servizio per la sospensione immediata di tutti i lavori in corso e veniva prontamente rivolta informativa in merito, mediante richiesta attraverso il portale BDNA del Ministero dell'Interno;

- con nota prot. n.8546 del 14/02/2021, è stato comunicato l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di appalto e con nota prot. n.8547 del 14/02/2021 è stato altresì comunicato l'avvio del procedimento di annullamento della determinazione dirigenziale n.1759 del 30/12/2020 di approvazione dei lavori supplementari;

-con Determinazione Dirigenziale n. generale 301 del 18/03/2021 veniva stabilito :

-di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, rep. n. 4323/2019, registrato a Trani in data 15 novembre 2019 al n.71 Serie 1 – Atti Pubblici, sottoscritto con la ditta Consorzio Stabile EBG via

Ferrarese, 3 40128 Bologna - P.I. 03648421208, per i motivi dedotti in narrativa;

-di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per liberare l'area di cantiere e di recuperare dalla ditta appaltatrice i danni subiti conseguenti e riconnessi con la disposta risoluzione del contratto, con incameramento delle polizze fidejussorie;

-di disporre di attivare apposita procedura ex art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori;

-con Determinazione Dirigenziale n. generale 355 del 01/04/2021 veniva stabilito di annullare d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 la Determinazione Dirigenziale n.1759 del 30/12/2020 di approvazione dei lavori supplementari del parco di via delle Tufare ed affidamento degli stessi al medesimo Consorzio Stabile EBG;

Ritenuto necessario procedere celermente all'affidamento dell'appalto all'operatore economico classificato utilmente in graduatoria tramite l'istituto dell'interpello ex art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 al fine di completare utilmente le lavorazioni;

Visto l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone:

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Dato Atto che:

- con nota prot. n. 24438 del 12/05/2021 è stata interpellata l'impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl seconda classificata nella graduatoria della procedura originaria;

- con nota prot. n. 24942 del 14/05/2021 l'impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl si è dichiarata disponibile a subentrare nel contratto;

- con nota prot. n.32463 del 21/06/2021 è stata richiesta a De Grecis Cos.e.ma. Verde srl la documentazione integrativa utile al fine di procedere alla verifica della congruità dell'offerta;

- con nota acquisita a mezzo pec in data 07/07/2021 l'impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl trasmetteva la relazione giustificativa della congruità dell'offerta

Atteso che è stata espletata la verifica dell'autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, per l'impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl:

- il documento attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- la visura del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- veridicità dichiarazione Agenzia delle Entrate;
- l'esito regolare della verifica della regolarità fiscale D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva);
- l'iscrizione nella white list del Ministero dell'Interno attestante la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

Richiamato il verbale di consistenza trasmesso in data 11/06/2021 predisposto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa appaltatrice/eseccutrice Consorzio Stabile EBG GROUP / GECOS s.r.l.;

Visti:

- Il computo consuntivo e lo Stato Finale dei lavori Principali emesso in data 28/09/2021;
- Il computo consuntivo e lo Stato Finale dei lavori Supplementari emesso in data 03/09/2021;
- il computo metrico estimativo dei lavori principali e il computo metrico estimativo dei lavori supplementari sottoscritti per accettazione dall'impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl con il quale sono state quantificate le opere residuali necessarie al completamento dell'opera oggetto del presente affidamento secondo il quadro economico di seguito riportato:

	opere residuali
Lavori principali	97.898,54 €
ribasso 8%	7.831,88 €
Lavori al netto del ribasso	90.066,66 €
oneri	2.360,42 €
oneri aggiuntivi covid	928,22 €
TOTALE	93.355,29 €
Lavori supplementari	42.094,96 €
ribasso 8%	3.367,60 €
Lavori al netto del ribasso	38.727,37 €
oneri	1.052,32 €
oneri covid	421,00 €
totale contrattualizzato	40.200,69 €
TOTALE	133.555,98 €

- La Determinazione Dirigenziale n. Gen. 1304 del 22/10/2021 con la quale venivano approvate le risultanze contabili e Stato Finale lavori dei eseguiti per intervenuta risoluzione contrattuale;

Dato Atto:

- che con nota in data 06/10/2021 n.52735 è stato richiesto all'ufficio finanziario di istituire nuovo capitolo di entrata annualità 2021 per "recupero somme su lavori non realizzati" e contestuale incremento al capitolo di spesa n.1314 per consentire l'accertamento della somma di € 20.431,82 oltre iva per complessivi € 22.479,99;

- che con Delibera di Giunta Comunale n.125 del 21/10/2021 è stata approvata la variazione di Bilancio con l'inserimento del capitolo in entrata n.221/2021 richiesto per "recupero somme su lavori non realizzati" e conseguente incremento del capitolo di spesa n.1314/2021 per l'importo richiesto;

- che con nota in data 21/10/2021 n.56213 è stato richiesto al Consorzio Stabile EBG GROUP e alla consorziata esecutrice "GECOS s.r.l." di Andria di procedere al versamento della somma di € 22.479,99 (euro ventiduemilaquattrocentosettantanove/99) a mezzo bonifico intestato al COMUNE DI TRANI facendo presente che in caso di mancato adempimento nel congruo termine di 30gg dalla data di ricezione della stessa si provvederà ad acquisire la somma di che trattasi con escussione della polizza a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali;

- che l'importo complessivo di € 133.555,98 oltre IVA 10% pari a € 13.555,98 per complessivi € 146.911,57 trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

- € 13.480,02 a valere sul capitolo 1314 imp. 742-2/2021;
- € 50.000,00 a valere sul capitolo 71182 imp. 319-0/2021;
- € 52.405,17 a valere sul capitolo 11248 imp. 320-0/2021;

per impegni già assunti in favore del "Consorzio Stabile EBG GROUP" pari a complessivi € 115.885,19;

- € 22.474,99 a valere sul capitolo 1314 /2021;
- € 8.551,39 a valere sul capitolo 1314 /2021;

per nuovi impegni da assumersi pari a complessivi € 31.026,38:

Ritenuto:

- di affidare ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016 i lavori di completamento del parco di via delle Tufare, all'Impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl, con il medesimo ribasso del 8,00% offerto "Consorzio Stabile EBG GROUP" (consorziata esecutrice "GECOS s.r.l." da Andria), per un importo di € 133.555,98, iva esclusa, di cui € 2.401,54 per oneri della sicurezza, per un ammontare complessivo di € 146.911,57 , iva

compresa;

-di disimpegnare l'importo di € 115.885,19, non utilizzato per gli effetti della intervenuta rescissione contrattuale con il "Consorzio Stabile EBG GROUP" (consorziata esecutrice "GECOS s.r.l.") e l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n.1759 del 30/12/2020 di approvazione dei lavori supplementari del parco di via delle Tufare ed affidamento degli stessi al medesimo Consorzio Stabile EBG come di seguito dettagliato:

- € 13.480,02 a valere sul capitolo 1314 imp. 742-2/2021;
- € 50.000,00 a valere sul capitolo 71182 imp. 319-0/2021;
- € 52.405,17 a valere sul capitolo 11248 imp. 320-0/2021.

-di provvedere al contestuale impegno per il conseguente affidamento all'impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl secondo le tabelle in seguito riportate;

-di procedere, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste per legge, alla ripresa in consegna dell'opera da parte del Consorzio Stabile EBG GROUP" (consorziata esecutrice "GECOS s.r.l."), e contestuale consegna in via d'urgenza all'Impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl, nelle more della formalizzazione contrattuale;

Dato atto:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020 (Conto Consuntivo);
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 dell'11 maggio 2021 è stato approvato il Piano della Performance e il Piano degli obiettivi 2021/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con il D.L. 32/2016;
- il D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 – "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ad oggetto "Determinazioni a contrarre e relative procedure";
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 ad oggetto "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

Dato atto che:

-con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzifferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

-la presente determinazione non comporta riflessi sopra sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

-non sussistono in capo al RUP arch. Claudio De Leonardis conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;

-non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

- 1) **di approvare** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto della situazione di urgenza al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;
- 2) **di affidare** ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016 i lavori di completamento del parco di via delle Tufare, all'Impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl, con il medesimo ribasso del 8,00% offerto "Consorzio Stabile EBG GROUP" (consorziata esecutrice "GECOS s.r.l." da Andria), per un importo di € 133.555,98, iva esclusa, di cui € 2.401,54 per oneri della sicurezza, per un ammontare complessivo di € 146.911,57, iva compresa;
- 3) **di stabilire** la spesa complessiva derivante dall'assunzione del presente provvedimento in € 146.911,57 che è data dall'importo sopra indicato cui è aggiunta l'IVA al 10%;
- 4) **di dare atto** che il RUP ha espletato la verifica dell'autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, per l'impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl:
 - il documento attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - la visura del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 - veridicità dichiarazione Agenzia delle Entrate;
 - l'esito regolare della verifica della regolarità fiscale D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva);
 - l'iscrizione nella white list del Ministero dell'Interno attestante la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- 5) **di accertare** in entrata l'importo di € 22.474,99 a valere sul capitolo 221 /2021 denominato "RECUPERO SOMME SU LAVORI NON REALIZZATI";
- 6) **di disimpegnare** l'importo di € 115.885,19, non utilizzato per gli effetti della intervenuta rescissione contrattuale con il "Consorzio Stabile EBG GROUP" (consorziata esecutrice "GECOS s.r.l.") e l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n.1759 del 30/12/2020 di approvazione dei lavori supplementari del parco di via delle Tufare ed affidamento degli stessi al medesimo Consorzio Stabile EBG come di seguito dettagliato:
 - € 13.480,02 a valere sul capitolo 1314 imp. 742-2/2021;
 - € 50.000,00 a valere sul capitolo 71182 imp. 319-0/2021;
 - € 52.405,17 a valere sul capitolo 11248 imp. 320-0/2021.
- 7) **di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, che le seguenti somme con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	1314	Descrizione	Parco via delle Tufare E 17551		
Macroaggregato	202	Miss/Progr.	9/5	PdC finanziario	2.02.01.11.000
Centro di costo	3410	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	7729429E94	CUP	C77B17000050001
Creditore	De Grecis Cos.e.ma. Verde srl				

Causale	“Realizzazione Parco Via delle Tufare”- Lavori di completamento compresa IVA 10%			
Modalità finan.	Contributo Ministeriale			
Imp./prenot. N.	Importo	€.13.480,02	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	71182	Descrizione	Manutenzione strade comunali e costruzioni nuove strade finanziato da OO.UU	
Macroaggregato	202	Miss/Progr.	10/5	PdC finanziario 2.02.01.09.014
Centro di costo	3410	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	7729429E94	CUP C77B17000050001
Creditore	De Grecis Cos.e.ma. Verde srl			
Causale	“Realizzazione Parco Via delle Tufare”- Lavori di completamento compresa IVA 10%			
Modalità finan.	Fondi Comunali			
Imp./prenot. N.	Importo	€.50.000,00	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	11248	Descrizione	Implementazione rete fognaria cittadina (finanziato da oo.uu.)	
Macroaggregato	202	Miss/Progr.	9/4	PdC finanziario 2.02.01.09.000
Centro di costo	3410	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	7729429E94	CUP C77B17000050001
Creditore	De Grecis Cos.e.ma. Verde srl			
Causale	“Realizzazione Parco Via delle Tufare”- Lavori di completamento compresa IVA 10%			
Modalità finan.	Fondi Comunali			
Imp./prenot. N.	Importo	€.52.405,17	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	1314	Descrizione	Parco via delle Tufare E 17551	
Macroaggregato	202	Miss/Progr.	9/5	PdC finanziario 2.02.01.11.000
Centro di costo	3410	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	7729429E94	CUP C77B17000050001
Creditore	De Grecis Cos.e.ma. Verde srl			
Causale	“Realizzazione Parco Via delle Tufare”- Lavori di completamento compresa IVA 10%			
Modalità finan.	Contributo Ministeriale			
Imp./prenot. N.	Importo	€. 22.474,99	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	1314	Descrizione	Parco via delle Tufare E 17551	
Macroaggregato	202	Miss/Progr.	9/5	PdC finanziario 2.02.01.11.000
Centro di costo	3410	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	7729429E94	CUP C77B17000050001

Creditore	De Grecis Cos.e.ma. Verde srl			
Causale	"Realizzazione Parco Via delle Tufare"- Lavori di completamento compresa IVA 10%			
Modalità finan.	Contributo Ministeriale			
Imp./prenot. N.	Importo	€.8.551,39	Frazionabile in 12	no

8) **di procedere**, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste per legge, alla ripresa in consegna dell'opera da parte del Consorzio Stabile EBG GROUP" (consorzio esecutrice "GECOS s.r.l."), e contestuale consegna in via d'urgenza all'Impresa De Grecis Cos.e.ma. Verde srl, nelle more della formalizzazione contrattuale;

9) **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Andria, quale Capofila per i Comuni di Andria, Barletta e Trani, apposta Convenzione disciplinante i reciproci impegni, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Andria, nella qualità in premessa evidenziata;

10) **di dare atto** che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta :

- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.vo n.267/2000
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
- l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
- l'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione.

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzifferri

